

## Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

620042, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 21А, тел.: (343) 300-15-40, 300-15-41  
620088, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 31, тел.: (343) 300-66-56, факс: (343) 300-66-56  
официальный сайт: [www.163.tvoysadik.ru](http://www.163.tvoysadik.ru) e-mail: [mdou163@eduekb.ru](mailto:mdou163@eduekb.ru)

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ детский сад № 163



Е.В. Филиппова

Приказ № 4/1-О от 11.01.2021 г.

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по формированию и реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ»  
МАДОУ детский сад № 163  
на 2021-2022 гг.

**Цель проекта:** создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования за счет использования программного обеспечения электронной образовательной системы «Мобильное Электронное Образование» и цифровых технологий в обучении, воспитании и управлении дошкольным учреждением.

#### Задачи проекта:

- Создать условия для совершенствования профессиональной компетентности педагогических кадров в области цифровых технологий;
- Организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников в цифровом пространстве;
- Организовать образовательной деятельности воспитанников с использованием Мобильного электронного образования;
- Обеспечить внедрение современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения с использованием платформы Мобильного электронного образования.

**Участники проекта:** администрация ДОУ, воспитатель группы № 3, воспитанники группы № 3 и их родители (законные представители).

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<b>ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>			
<b>1 этап. Подготовительный</b>			
1.1	Изучение нормативно-правовой базы по направлению безопасная цифровая среда. Создание локальных актов по реализации проекта МЭО.	Январь-март 2022	Заведующий ДОУ
1.2	Разработка плана мероприятий («Дорожная карта») на 2021-2022 гг.	Март	Заведующий ДОУ

		2022	
1.3	Участие в ознакомительной онлайн-конференции для руководителей и заместителей руководителей (старших воспитателей) «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития» (с обзором пермского опыта работы в МЭО)	Декабрь 2021	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего
1.4	Участие в обучающих мероприятиях по работе в системе МЭО	Согласно предоставленного графика	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего, воспитатель
1.5	Организация материально-технической и цифровой среды с использованием электронной платформы МЭО. Заключение договора на закупку лицензии между ДОУ и МЭО на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения».	Март-апрель 2022	Заведующий ДОУ
1.6	Назначение администратора и координатора по реализации проекта в ДОУ	Март-апрель 2022	Заведующий ДОУ
1.7	Родительское собрание в онлайн-режиме «Дистанционные технологии в дошкольном образовании: плюсы и минусы»	Апрель 2022	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего, воспитатель
1.8	Совершенствование материально-технического обеспечения для реализации проекта МЭО (мультимедийная техника, программное обеспечение)	Январь-апрель 2022	Заведующий ДОУ
<b>2 этап. Обучение и сопровождение</b>			
2.1	Входное анкетирование участников проекта	Март 2022	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего
2.2	Формирование списка педагогов для подключения к системе «МЭО – Детский сад»	Февраль-март 2022	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего
2.3	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа	Февраль-март 2022	МЭО
2.4	Определение количества универсальных обезличенных аккаунтов для обучающихся (детей) ДОО в системе МЭО	Февраль-март 2022	Координаторы ДОО МЭО
2.5	Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО	Февраль-март 2022	МЭО
2.6	Входное анкетирование	Февраль-март 2022	Координаторы ДОО МЭО
2.7	Обучение участников проекта	Февраль-апрель	МЭО

		2022	
2.8	Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции, консультации и др.).	Февраль-июнь 2022	МЭО
<b>3 этап. Практический (реализация проекта)</b>			
3.1	Практическое применение образовательных ресурсов платформы МЭО в образовательном процессе.	Март–апрель 2022	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего, воспитатель, МЭО
4.1	Сбор промежуточных отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта	Июнь 2022	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего, воспитатель, МЭО
4.2	Подведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция)	Июнь 2022	Заведующий ДОУ
4.3	Отчет МАДОУ о результатах реализации проекта в 2021-2022 учебном году	Май 2022	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего
4.4	Итоговое анкетирование участников проекта	Май 2022	МЭО
4.5	Анализ результатов реализации проекта в 2021-2022 учебном году	Май 2022	МЭО