

**Дорожная карта работы МАДОУ детский сад № 163 в рамках реализации
городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург»
на 2024 – 2025 уч. год**

№	Мероприятие	Срок проведения	Ответственный
Нормативно-правовое и организационное обеспечение			
1.	Издание приказа о создании рабочей группы для организации деятельности в рамках городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург»	до 1 октября 2024 г.	Руководитель МАДОУ
2.	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий на учебный год	до 1 октября 2024 г.	Рабочая группа
3.	Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности по реализации плана.	до 10 июня 2025 г.	Рабочая группа
Кадровое обеспечение			
1.	Разработка плана-графика повышения квалификации для педагогических работников ДОУ, участников рабочей группы по теме пилотной площадки	до 1 октября 2024 г.	Руководитель рабочей группы
Материально-техническое обеспечение			
1.	Обеспечение пособиями «Азбука. Екатеринбург» по числу воспитанников МАДОУ, участвующих в реализации городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург»	до 1 октября 2024 г.	Руководитель МАДОУ
2.	Разработка рекомендаций для педагогов МАДОУ по направлению работы городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург».	июнь, 2025 г.	Рабочая группа
Информационное обеспечение			
1.	Информирование педагогического сообщества о ходе работы в рамках городской пилотной площадки «Азбука Екатеринбург». Ежегодная презентация результатов работы на итоговом педагогическом совете.	октябрь 2024 г. – июнь 2025 г.	Рабочая группа
2.	Информирование родительской общественности о ходе работы в рамках городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург». Презентация результатов работы на официальном сайте МАДОУ и официальной странице МАДОУ в Вконтакте.	октябрь 2024 г. – июнь 2025 г.	Рабочая группа
3.	Размещение материалов, освещающих работу в рамках городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург» на официальном сайте МАДОУ.	октябрь 2024 г. – июнь 2025 г.	Руководитель рабочей группы