

**План работы МАДОУ детский сад № 163 по реализации основных мероприятий
городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург»
на 2024 – 2025 учебный год**

Цель реализации проекта: ознакомление воспитанников с историей и достопримечательностями города Екатеринбурга в интересной и познавательной форме.

№	Задачи	Мероприятия	Даты	Ответственный
1.	Знакомство и актуализация знаний воспитанников о достопримечательностях и культурных традициях города Екатеринбурга. Развитие интереса к истории города. Развитие речи и обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста посредством применения краеведческого материала.	- Ежедневное изучение букв по пособию «Азбука. Екатеринбург» и связанных с ними объектов в соответствии с графиком. - Участие в конкурсах и активностях в рамках реализации площадки.	Октябрь 2024 г. – июнь 2025 г.	Члены рабочей группы.
2.	Вовлечение в совместную деятельность родителей / законных представителей воспитанников МАДОУ	- Участие в конкурсах и активностях в рамках реализации площадки. - Привлечение к проведению образовательного и содержательного досуга с детьми в культурно-исторических локациях и пространствах города. - Организация проектной деятельности, направленной на изучение в семье различных символов города и поиск информации о конкретных объектах.	Октябрь 2024 г. – июнь 2025 г.	Члены рабочей группы.
3.	Повышение квалификации педагогов МАДОУ.	- Организация участия педагогов МАДОУ в мастер-классах в рамках площадки. - Участие педагогов в семинарах, практикумах и он-лайн встречах в рамках площадки. - Консультации для педагогов.	Октябрь 2024 г. – июнь 2025 г.	
4.	Разработка методических рекомендаций по реализации проекта	- Работа по дополнению и корректированию методических рекомендаций по работе с пособием «Азбука. Екатеринбург».	Октябрь 2024 г. – июнь 2025 г.	Члены рабочей группы.

5.	Знакомство педагогов и родителей с процессом реализации проекта	Еженедельное освещение в сообществе «Азбука Екатеринбург» https://vk.com/publicazbykaekb и официальной странице МАДОУ, проводимых мероприятий по изучению букв и связанных с ними объектов.	Октябрь 2024 г. – июнь 2025 г.	Члены рабочей группы.
6.	Представление опыта реализации работы в рамках площадки	Презентация опыта работы на итоговом педагогическом совете.	Май 2025	Члены рабочей группы.
7.	Профессиональная коммуникация, обеспечивающая реализацию проекта	Взаимодействие с кураторами площадки, с детскими садами (участниками площадки)	Октябрь 2024 г. – август 2025 г.	Члены рабочей группы.